

Spis treści

WSTĘP	7
ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie projektami i zarządzanie logistyczne w nurcie nauk o zarządzaniu	11
1.1. Ewolucja dziedziny zarządzania projektami	11
1.2. Rozwój środowiska projektowego	18
1.3. Wybrane aspekty zarządzania logistycznego	28
1.4. Zarządzanie projektami a zarządzanie logistyczne	32
Podsumowanie	35
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka projektu ekspedycyjnego	37
2.1. Projekt ekspedycyjny w aspekcie analizy projektowej	37
2.2. Niepowtarzalne podejście do projektu	47
2.3. Ocena sukcesu przedsięwzięcia o charakterze ekspedycyjnym	51
Podsumowanie	60
ROZDZIAŁ 3. Logistyka w projektach ekspedycyjnych	62
3.1. Zasoby - techniczna koordynacja przedsięwzięcia	62
3.2. Zastosowanie koncepcji logistycznych w projekcie ekspedycyjnym	68
3.3. Podejście procesowe w zarządzaniu projektem ekspedycyjnym	83
3.4. Czynniki oddziałujące na procesy logistyczne	89
3.5. Poziom dojrzałości projektowej organizacji	90
Podsumowanie	92
ROZDZIAŁ 4. Determinanty sukcesu projektu ekspedycyjnego	93
4.1. Założenia i cel badań pierwotnych	94
4.2. Metodyka badań	95
4.3. Wyniki badań	96
4.4. Ocena źródeł ryzyka projektów ekspedycyjnych w ujęciu analizy danych wtórnych	105
4.5. Studia przypadków	107
4.6. Możliwości wykorzystania wyników badań do eliminowania ryzyka projektów ekspedycyjnych	116
ZAKOŃCZENIE	129
WYKAZ FOTOGRAFII, RYSUNKÓW I TABEL	133
BIBLIOGRAFIA	135