Zarzadzanie ryzykiem w procesie budowy gazociagu przesytowego /

Sebastian Kosmalski, J6zef Myrczek. - Warszawa, 2019

Spis tresci

WPROWADZENIE

Rozdziat 1

ZARZADZANIE RYZYKIEM W BUDOWNICTWIE

1.1. Ryzyko w przedsiewzieciach budowlano-montazowych - podstawy
teoretyczne

1.2. Modele zarzadzania ryzykiem w dziatalnos$ci biznesowej
1.3. Etapy procesu zarzadzania ryzykiem

1.3.1. Planowanie zarzadzania ryzykiem

1.3.2. Identyfikacja ryzyka

1.3.3. Jakosciowa analiza ryzyka

1.3.4. Ilosciowa analiza ryzyka

1.3.5. Planowanie reakcji na ryzyko

1.3.6. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

1.3.7. Monitorowanie projektu w aspekcie kontroli jakosci

Rozdziat 2

SPECYFIKA BUDOWY GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH

2.1. Organizacja procesu inwestycyjnego budowy gazociggu

2.2. Charakterystyka budowy gazociggu

2.2.1. Wytyczenie trasy gazociggu

2.2.2. Przygotowanie trasy (terenu) pod budowe gazociggu

2.2.3. Podstawowe materiaty budowlane stosowane w gazownictwie
2.2.4. kaczenie rur, ksztattek i armatury

2.2.5. Roboty ziemne - ukfadanie gazocigqgu

2.2.6. Przekraczanie przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi
2.2.7. Obiekty technologiczne - zespoty gazowe

2.2.8. Bierna i czynna ochrona antykorozyjna gazociggow

2.3. Kontrola jakosci w procesie budowy gazociggu

Rozdziat 3

STUDIUM PRZYPADKU

3.1. Budowa gazociggu przesytowego

3.2. Analiza ryzyka procesu budowy gazociggu przesytowego
3.2.1. Plan zarzadzania ryzykiem

3.2.1.1. Cel i zakres planu zarzadzania ryzykiem

3.2.1.2. Terminologia i definicje

3.2.1.3. Ramowy podziat odpowiedzialnosci

11

11
29
33
34
36
45
47
49
51
53

55
59
70
71
71
74
84
91
94
96
100
108

130
130
131
131
131
132
132



3.2.1.4. Dokumentacja odniesienia zamawiajgcego

3.2.1.5. Rejestr czynnikdéw ryzyka

3.2.1.6. Zasady reagowania na wystgpienie czynnika ryzyka
3.2.1.7. Narady robocze oraz raportowanie

3.2.2. Identyfikacja ryzyka

3.2.3. Analiza jakosciowa technologicznych czynnikéw ryzyka
3.2.4. Plan reakcji na ryzyko technologiczne projektu

3.2.5. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka

3.2.6. Wyniki analizy czynnikdéw ryzyka

3.2.6.1. Wyniki analizy jakosciowej czynnikdw ryzyka
3.2.6.2. Plan reakcji na ryzyko

3.3. Interpretacja wynikéw

PODSUMOWANIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKOW I TABEL

ZALACZNIKI

134
134
134
135
135
150
152
153
154
154
176
197

207
210
213

215

oprac. BPK



