BIM w prefabrykacji : nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji
/ Aleksander Nicat, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek, Elzbieta
Szmigiera. - Wydanie I. - Warszawa, 2021

Spis tresci

Wstep 11
1. Procesy produkcyjne w wytworniach prefabrykatow 14
1.1. Definicja procesu produkcyjnego 14
1.2. Struktura funkcjonalna procesu produkcyjnego 14
1.3. Struktura organizacyjna procesu produkcyjnego 16
1.4. Struktura funkcjonalna wytworni prefabrykatéw 17
1.5. Struktura organizacyjna wytwoérni prefabrykatow 20
2. Rodzaje linii produkcyjnych 21
2.1. Linie potokowe 21
2.1.1. Charakterystyka linii 21
2.1.2. Cyklogramy dla linii potokowych 25
2.1.3. Powigzania podsystemoéw produkcyjnych 26
2.1.4. Przyktady potokowych linii produkcyjnych 27
2.2. Linie stacjonarne 29
2.2.1. Charakterystyka linii 29
2.2.2. Harmonogramy dla linii stacjonarnych 30
2.2.3. Powigzania podsystemoéw produkcyjnych 34
2.2.4. Przyktad stacjonarnej linii produkcyjnej 35
2.3. Linie mieszane 36
2.3.1. Charakterystyka linii 36
2.3.2. Cyklogramy dla linii mieszanych 38
2.3.3. Przyktad mieszanej linii produkcyjnej 43
2.4. Agregaty produkcyjne 43
2.4.1. Formowanie agregatowe 44
2.4.2. Formowanie elementéw walcowych za pomoca agregatow

wibracyjnych 44
2.4.3. Agregaty prasujgce do produkcji elementéw walcowych 46
2.4.4. Agregaty prasujace elementy ptytowe i liniowe 47
2.4.5. Agregaty wibrottoczace 47
2.4.6. Agregaty slizgowe 50
2.5. Formowanie wybranych prefabrykatow 52
2.5.1. Klasyfikacja form i ich przyktady 52
2.5.2. Wybrane wtasciwosci i zasady konstruowania form 58
2.5.3. Obcigzenia eksploatacyjne dziatajace na formy 59
2.5.4. Podkfady 60

2.5.5. Ogdlne zasady projektowania form i podkfadéw 62



2.6. Schematy technologiczno-organizacyjne przyktadowych procesow
realizowanych na liniach produkcyjnych

3. Niezawodnos¢ linii produkcyjnych

3.1. Pojecie ciggtosci i intensywnosci w procesie produkcyjnym
3.2. Pojecie niezawodnosci, wskaznika zdatnosci funkcyjnej

3.3. Struktury niezawodnosciowe

3.4. Histogramy powstawania uszkodzen i analiza niezawodnosci
na przykfadzie linii do produkcji sprezonych zerdzi wirowanych

4. Wprowadzenie do technologii BIM

4.1. Zintegrowany Proces Inwestycyjny (IPD)
4.2. Praktyczne aspekty pracy w srodowisku BIM
4.2.1. Poziomy Zaawansowania Projektu (LOD)
4.2.2. Klasyfikacja BIM

4.2.3. Poziomy rozwoju BIM

4.2.4. Otwarte interfejsy IFC oraz BCF

4.2.5. Centralny model projektu

4.2.6. Wspolne srodowisko danych (CDE)

4.3. Wdrozenie technologii BIM

5. Rola BIM w prefabrykacji

5.1. Zalety stosowania BIM w prefabrykac;ji

5.2. Koncepcje lean management i lean production

5.3. Koncepcja lean construction

5.4. Ofertowanie i marketing

5.5. Projektowanie i koordynacja

5.5.1. Bazowa funkcjonalnos¢ oprogramowania

5.5.2. Funkcjonalnos$¢ oprogramowania przeznaczona do seryjnych
i unikatowych elementow

5.6. Automatyzacja produkcji i dostaw

5.7. BIM na budowie oraz w procesach logistycznych

5.7.1. Problemy zwigzane z logistyka w ramach przedsiewzie¢
budowlanych

5.7.2. Usprawnienie proceséw logistycznych

5.7.3. Usprawnienie komunikacji miedzy uczestnikami procesu
budowlanego

5.7.4. Usprawnienie planowania

5.7.5. Standaryzacja nazewnictwa

5.7.6. Konkretne korzysci z wprowadzonych usprawnien

5.8. BIM w kosztorysowaniu

5.8.1. Metody kalkulacji kosztow robdt budowlanych

5.8.2. Metody wskaznikowe

5.8.3. Metoda uproszczona

5.8.4. Metoda szczegdtowa

5.8.5. Catkowity koszt posiadania (TCO)

63

68
68
69
70

71

75
75
76
76
78
81
81
87
89
90

92
92
94
95
98
102
102

113
116
121

121
124

125
127
128
130
135
135
136
138
139
141



5.8.6. Czynniki wptywajgce na koszt konstrukcji prefabrykowanej 143

5.8.7. Skfadniki kosztu konstrukcji prefabrykowanej 144
5.8.8. Obszary optymalizacji kosztowej 145
5.8.9. Wskazniki techniczno-ekonomiczne 146
5.8.10. Analiza ekonomiczna (LCC) 147
5.8.11. Przyktady wykorzystania specjalistycznego oprogramowania 150
Bibliografia 174

oprac. BPK



